

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO DELLE FASI DI INTERVENTO

FASE A		
30 GIORNI	PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO	gg. 240
30 GIORNI	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	
90 GIORNI	RILASCIO N.O. E/O PARERI E APPROVAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PROGETTO ESECUTIVO	
90 GIORNI	ESPLETAMENTO BANDO DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI	
FASE B		
45 GIORNI	CONSEGNA LAVORI ED INIZIO INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI	gg. 195
150 GIORNI	PER REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILI, MPIANTISTICI ED ARREDI	
FASE C		
50 GIORNI	CHIUSURA LAVORI E COLLAUDAZIONE	gg. 50
FASE D		
60 GIORNI	ESPLETAMENTO BANDO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE	gg. 110
50 GIORNI	AVVIO DELL'ATTIVITA'	
TOTALE GIORNI		595
TOTALE MESI		20